
일감

추정시간: 2592.0  소요시간: 174.0  인시던트: 0.0

# 프로젝트 유형 목표버전 제목 상태 우선순위 담당자 진척도 시작일 완료기한 총
추정시간

소요시간

9852 REDMINE 커뮤니티 태스크  테스트 케이스 입력하기 연습 신규 보통  0    0.00

9757 REDMINE 커뮤니티 이슈  리테일앤인사이트) 토마토마트
다산점 솔루엠 어싸인 프로그램
계정관련 문의

신규 긴급  0    0.00

9743 REDMINE 커뮤니티 태스크 2.0.0 테스트입니다. 신규 보통 커뮤니티
관리자

0 2024-02-02 2025-01-02  0.00

9741 REDMINE 커뮤니티 결함 2.0.0 testtt 신규 긴급  0   1.00 0.00

9645 REDMINE 커뮤니티 태스크  퍼스널스페이스 신규 높음 커뮤니티
관리자

0 2023-11-07 2023-11-17  0.00

9636 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  hifive 신규 보통  0 2024-01-17 2024-02-21  0.00

9619 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Redmine 5.0.x 대응 신규 보통  0   0.00 0.00

9618 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Redmine 5.0.x 대응 신규 보통  0    0.00

9617 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Redmine 5.0.x 대응 신규 보통  0    0.00

9616 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Redmine 5.0.x 대응 신규 보통  0    0.00

9615 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Redmine 5.0.x 대응 신규 보통  0    0.00

9606 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 코드리뷰  Rails 문법에서는 마지막행을
리턴할 필요가 없음

신규 보통 오 재복 0    0.00

9603 REDMINE 커뮤니티 태스크 2.0.0 프로젝트 테스트 신규 보통 커뮤니티
관리자

0 2023-09-01 2023-09-27  0.00

9548 REDMINE 커뮤니티 태스크 2.0.0 테스트 신규 보통 송 영국 0   1000.00 0.00

9547 REDMINE 커뮤니티 요구사항 2.0.0 test1234 신규 보통  0    0.00

9546 REDMINE 커뮤니티 태스크  1234567890 진행 보통  20 2023-08-25 2023-08-25  0.00

9545 REDMINE 커뮤니티 태스크 2.0.0 1234 신규 보통 정 진우 0 2023-08-25 2023-08-25 0.00 0.00

9517 REDMINE 커뮤니티 태스크  산안비자료 신규 보통  0    0.00

9431 REDMINE 커뮤니티 태스크  프로젝트 피피티 만들기 신규 보통  0 2023-06-27 2023-06-28  0.00

9430 REDMINE 커뮤니티 태스크  펑션3의 하위 기능 1 신규 보통  0    0.00

9428 REDMINE 커뮤니티 태스크  Function 3 개발 신규 보통  0 2023-06-27 2023-06-30  0.00

9427 REDMINE 커뮤니티 태스크  오늘의 일 신규 보통  0 2023-06-27 2023-06-28 0.00 0.00

9426 REDMINE 커뮤니티 태스크  baby 신규 보통  0 2023-06-27 2023-06-30  0.00

9425 REDMINE 커뮤니티 태스크  Function 3 개발 신규 보통  0   0.00 0.00

9424 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 요구사항 분석 텟트 요구사항 신규 보통  0    0.00
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9373 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  2023년 업무 신규 보통 커뮤니티
관리자

0 2023-03-29 2023-12-31  0.00

9369 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Redmine 4.2 기능소개 신규 보통 이 보미 0    0.00

9348 REDMINE 커뮤니티 결함 2.0.0 결함등록 신규 긴급  0   1.00 0.00

9336 REDMINE 커뮤니티 결함 2.0.0 사용 방법 검토 신규 보통  0 2023-02-24 2023-02-25 24.00 0.00

9272 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  test db 신규 보통  0 2023-01-17 2023-01-30  0.00

9270 REDMINE 커뮤니티 태스크  TEST 2 신규 보통 커뮤니티
관리자

0    0.00

9269 REDMINE 커뮤니티 태스크 2.0.0 TEST 신규 보통 커뮤니티
관리자

0   0.00 0.00

9253 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 결함 분석 관련 일감 테스트 신규 보통  0   1.00 0.00

9252 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 결함 분석 일감 링크 테스트 신규 보통  0   1.00 0.00

9250 REDMINE 커뮤니티 결함 2.0.0 하위 일감 테스트 신규 보통  0   1.00 0.00

9249 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 결함 시험 Redmine 5.0.x 대응 신규 보통  0   1.00 0.00

9226 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  요구사항 검토 신규 보통  0 2023-02-02 2023-02-03  0.00

9225 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 이슈  요구사항 개발 지연 신규 보통 김 재진 0 2023-01-06 2023-01-27  0.00

9224 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  요구사항 개발 신규 보통 오 피엠 0 2023-01-06 2023-01-27 0.00 0.00

9222 REDMINE 커뮤니티 결함 2.0.0 적용 검토 신규 보통  0   23.00 0.00

9214 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 이슈  테스트 간련 이슈 신규 보통 오 피엠 0    0.00

9194 REDMINE 커뮤니티 태스크 2.0.0 새일감_20221205 신규 보통 커뮤니티
관리자

0 2022-12-05 2022-12-14 30.00 0.00

9143 REDMINE 커뮤니티 태스크  후행일감 신규 보통  0 2022-11-07 2022-11-09  0.00

9142 REDMINE 커뮤니티 태스크  선행일감 신규 보통  0 2022-11-07 2022-11-09 0.00 0.00

9064 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 이슈  테스트 결함 신규 낮음  0  2022-08-05  0.00

9054 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 이슈  이슈 테스트 신규 보통 J WJ 0    0.00

9051 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  운영자 > 알림 관리 > 알림
발송 내역 / 발송 대상자 목록
(열람 현황) / 재발송

신규 보통  0    0.00

9050 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  운영자 > 알림 관리 > 알림
발송 / 대상자 선택

신규 보통  0    0.00

9049 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  운영자 > 알림 관리 신규 보통  0   0.00 0.00

9048 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  운영자 > MR 그룹관리 > MR
그룹 멤버 등록/수정/삭제

신규 보통  0    0.00

9047 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  운영자 > MR 그룹관리 > MR
그룹 멤버 목록

신규 보통  0   0.00 0.00
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9046 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  운영자 > MR 그룹관리 > MR
그룹 등록/수정/삭제

신규 보통  0    0.00

9045 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  운영자 > MR 그룹관리 > MR
그룹 목록

신규 보통  0    0.00

9044 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  운영자 > MR 그룹관리 추가 신규 보통  0   0.00 0.00

9043 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  운영자 > 회원목록 검색 옵션
추가/변경 및 정렬기준 선택
방식 변경

신규 보통  0    0.00

9042 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  알림 재발송 신규 보통  0    0.00

9041 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  알림 발송 및 임시저장 신규 보통  0    0.00

9040 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  알림 열람 현황 신규 보통  0    0.00

9039 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  발송 대상자 목록 신규 보통  0   0.00 0.00

9038 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  알림 발송 목록 신규 보통  0   0.00 0.00

9037 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  알림 발송 신규 보통  0    0.00

9036 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  알림 발송 대상자 선택 신규 보통  0    0.00

9035 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  알림 발송 신규 보통  0   0.00 0.00

9034 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  공지사항 조회한 사용자 목록 신규 보통  0    0.00

9033 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  게시판 관리 신규 보통  0   0.00 0.00

9032 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  운영자_대시보드 신규 보통  0    0.00

9030 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  회원정보 수정 신규 보통  0    0.00

9029 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  회원등록 신규 보통  0    0.00

9027 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  회원관리 신규 보통 황 개발 0   0.00 0.00

9020 REDMINE 커뮤니티 새기능 2.0.0 PMS 개발 프로젝트 신규 보통 커뮤니티
관리자

0 2022-06-29 2022-06-30 11.00 0.00

9014 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 결함 분석 일감 등록 테스트 신규 보통  0   5.00 0.00

9000 REDMINE 커뮤니티 지원  프로젝트 등록 요청 건 신규 보통 커뮤니티
관리자

0 2022-06-02 2022-06-02  0.00

8993 REDMINE 커뮤니티 태스크  test 신규 보통  0 2018-09-03 2018-10-03 0.00 0.00

8992 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 코드리뷰  테스트 신규 보통 오 재복 0    0.00

8937 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 결함 시험 결함등록TEST 상태변경 신규 긴급  0 2022-05-17 2022-05-20 48.00 0.00

8936 REDMINE 커뮤니티 결함 2.0.0 결함등록테스트 진행 긴급 커뮤니티
관리자

20 2022-05-11 2022-05-18 48.00 0.00

8916 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Test Tast - Depth15 신규 보통  0    0.00

8915 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Test Task - Depth14 신규 보통  0   0.00 0.00

8914 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Test Task - Depth13 신규 보통  0   0.00 0.00
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8913 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Test Task - Depth12 신규 보통  0   0.00 0.00

8912 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Test Task - Depth11 신규 보통  0   0.00 0.00

8911 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Test Tast - Depth10 신규 보통  0   0.00 0.00

8910 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Test Tast - Depth9 신규 보통  0   0.00 0.00

8909 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Test Tast - Depth8 신규 보통  0   0.00 0.00

8908 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Test Task - Depth7 신규 보통  0   0.00 0.00

8907 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Test Task - Depth6 신규 보통  0   0.00 0.00

8906 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Test Tast - Depth5 신규 보통  0   0.00 0.00

8905 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Test Tast - Depth4 신규 보통  0   0.00 0.00

8904 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Test Tast - Depth3 신규 보통  0   0.00 0.00

8903 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Test Task - Depth2 신규 보통  0   0.00 0.00

8902 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Test Task - Depth1 신규 보통  0   0.00 0.00

8901 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Deliverable Standard Format
개정 - S&T Heat Exchanger

신규 보통 김 현진 0 2022-08-01 2022-08-20  0.00

8900 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Deliverable Standard Format
개정 - Pressure Vessel

신규 보통 김 현진 0 2022-07-20 2022-08-10  0.00

8899 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Pilot Test - S&T Heat
Exchanger

신규 보통 김 현진 0 2022-07-01 2022-08-15  0.00

8898 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Pilot Test - Pressure Vessel 신규 보통 김 현진 0 2022-06-15 2022-07-29  0.00

8897 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Test Data Base 구축 - S&T
Heat Exchanger

신규 보통 김 현진 0 2022-04-25 2022-06-14  0.00

8896 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Test Data Base 구축 -
Pressure Vessel

신규 보통 김 현진 0 2022-04-25 2022-05-31  0.00

8895 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  DB Type별 상세 관리 Data
정의 - S&T Heat Exchanger

신규 보통 김 현진 0 2022-04-25 2022-06-14  0.00

8894 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  DB Type별 상세 관리 Data
정의 - Pressure Vessel

신규 보통 김 현진 0 2022-04-25 2022-05-31  0.00

8893 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  DB 間 관계도 정립 - S&T
Heat Exchanger

신규 보통 김 현진 0 2022-04-15 2022-05-13  0.00

8892 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  DB 間 관계도 정립 - Pressure
Vessel

신규 보통 김 현진 0 2022-04-15 2022-05-04  0.00

8891 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  최종 결과물 도출 신규 보통 황 개발 0 2022-06-15 2022-09-15  0.00

8890 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Deliverable Standard Format
개정

신규 보통 김 현진 0 2022-07-20 2022-08-20 0.00 0.00

8889 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Pilot Test 신규 보통 김 현진 0 2022-06-15 2022-08-15 0.00 0.00

8888 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Test Data Base 구축 신규 보통 김 현진 0 2022-04-25 2022-06-14 0.00 0.00
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8887 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  DB Type별 상세 관리 Data
정의

신규 보통 김 현진 0 2022-04-25 2022-06-14 0.00 0.00

8886 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  DB 間 관계도 정립 신규 보통 김 현진 0 2022-04-15 2022-05-13 0.00 0.00

8885 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  자동화 대상 Deliverable 작성 신규 보통 김 현진 0 2022-04-21 2022-04-29  0.00

8884 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  활동계획서 작성 및 제출 신규 보통 김 현진 0 2022-04-21 2022-04-26  0.00

8883 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Kick off Meeting 신규 보통 김 현진 0 2022-04-20 2022-04-20 8.00 0.00

8882 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Data 중심 설계환경 구축 신규 보통 김 현진 0 2022-04-15 2022-09-15 8.00 0.00

8881 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Receiving Quotation from
Vendor (Pressure Vessel)

신규 보통 황 개발 0 2022-06-06 2022-06-10  0.00

8880 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Kick off Meeting with
Sub-Contractor

신규 보통 황 개발 0 2022-04-18 2022-04-18  0.00

8879 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Preparation of Pressure
Vessel Spec Summary

신규 보통 황 개발 0 2022-03-23 2022-03-31  0.00

8878 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Preparation of Job
Instruction for
Sub-Contractor

신규 보통 황 개발 0 2022-03-23 2022-04-18 0.00 0.00

8877 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Pressure Vessel MDS Rev.A
Issue

신규 보통 황 개발 0 2022-03-23 2022-03-31  0.00

8874 REDMINE 커뮤니티 이슈  Requisition Issue 신규 보통 커뮤니티
관리자

0 2022-04-29 2022-04-29 0.00 0.00

8873 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Requisition Issue For
Pressure Vessel Rev.A

신규 보통  0 2022-06-06 2022-06-10  0.00

8872 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  Requisition Issue 신규 보통 오 재복 0 2022-04-27 2022-05-11  0.00

8870 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 결함 시험 테스트 일감11 신규 보통  0   10.00 0.00

8869 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 테스트케이스  1111 신규 보통  0    0.00

8858 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 테스트케이스 시험 test 신규 보통  0    0.00

8857 REDMINE 커뮤니티 태스크  과제수행 신규 보통  0    0.00

8856 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 결함 분석 테스트 일감 신규 보통  0   10.00 0.00

8813 REDMINE 커뮤니티 코드리뷰  코드리뷰 신규 보통  0    0.00

8812 REDMINE 커뮤니티 이슈  테스트 신규 보통 커뮤니티
관리자

0 2022-02-23 2022-02-25  0.00

8793 REDMINE 커뮤니티 결함 2.0.0 등록 테스트 신규 낮음  0   1.00 0.00

8724 REDMINE 커뮤니티 결함 2.0.0 구매 입고 내역 오류 신규 보통  0   1.00 0.00

8168 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 요구사항  태스크, 버전, 프로젝트별
가중치를 적용

신규 보통  0   10.00 0.00

7916 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 설계  Pulsarlube M
(삼성바이오로직스)

신규 높음  0    0.00
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7896 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 종료 task 검토기록 해결 긴급  80 2020-09-30 2020-10-29 60.00 0.00

7892 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  초기 계획일 테스트 해결 보통  80 2020-10-19 2020-10-23  0.00

7348 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 테스트케이스  신규 버전 테스트 검토 보통 오 피엠 10 2020-04-23 2020-04-30 4.00 0.00

7093 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 CLASS  테스트 템플릿 검토 보통  10    0.00

7086 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 산출물 분석 태스크 탬플릿 태스크 탬플릿
태스크 탬플릿

신규 보통 오 재복 0    0.00

6811 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 결함 시험 결함 테스트 신규 보통  0 2020-08-01 2020-08-31 1.00 0.00

6596 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 결함  결함 테스트 해결 보통  80    0.00

6450 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 인력  김개발 신규 보통  0    0.00

6449 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 자원  프린터 신규 보통  0    0.00

6188 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 테스트케이스 시험 RRR 테스트입니다. 신규 보통 Kim
Youngchul

0    0.00

6152 REDMINE 커뮤니티 요구사항  레드마요구사항 테스트 신규 보통  0    0.00

6051 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 요구사항  [테스트] 고객 요구사항 1
테스트

신규 보통  0    0.00

5986 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 이슈  [신규 ERP] 프로그램 등록
메뉴얼 작성

신규 보통 김 형근 0 2019-01-09 2029-01-01  0.00

5917 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 요구사항  요구사항1번 신규 보통  0 2017-04-11 2017-04-20  0.00

5870 REDMINE 커뮤니티 태스크  시장조사 및 기획서 작성 해결 보통 박 경남 80 2018-07-20 2018-07-31  0.00

5869 REDMINE 커뮤니티 태스크  V에너지 마케팅 스케줄 현황표 해결 보통 박 경남 80 2018-07-16 2018-10-03 0.00 0.00

5802 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 산출물  PDF 파일 미리보기 신규 보통  0    0.00

5586 REDMINE 커뮤니티 새기능  음식점 기준 네이버 블로그
불러오기

검토 보통 장 기영 10 2018-04-16 2018-04-19  0.00

5579 REDMINE 커뮤니티 태스크  "설정 > 관리 > 수신메일 " 을
사용 하고 싶은데 어떻게 해야
하는지요 ?

신규 보통  0 2018-07-16 2018-07-25  0.00

5573 REDMINE 커뮤니티 결함  결함 테스트 대기 보통 오 재복 0 2018-04-06 2018-04-13  0.00

5552 REDMINE 커뮤니티 지원  질문이 있습니다. 검토 보통 커뮤니티
관리자

10    0.00

5495 REDMINE 커뮤니티 새기능  검색 신규 기능 개발 검토 보통 박 영준 10 2018-03-12 2018-03-23 80.00 0.00

4355 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 테스트케이스 시험 테스트case 검토 보통 이름없음 10    0.00

4274 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  장소 선정 및 예약 해결 높음  80 2017-03-18 2017-04-03  0.00

4079 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 테스트케이스 설계 More info 검토 보통 이름없음 10 2017-03-19 2017-03-21  0.00

4075 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 테스트케이스  CODE Z001221 테스트 요청 검토 보통 황 개발 10 2017-03-13 2017-03-31 24.00 0.00

4074 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 결함 분석 페이나우 결제오류 대기 긴급 김 설계 100 2017-03-10 2017-03-10  0.00
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4073 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 이슈  PC 해지 방어 프로모션 진행
관련

신규 보통 오 피엠 0 2017-03-17 2017-03-19  0.00

4072 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  우리끼리 사용하는 클라우드
프로모션 검수

해결 보통 황 개발 80 2017-09-05 2017-09-17 10.00 0.00

4069 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 구축 유박스 신규 가입자 이벤트 해결 높음 김 설계 80 2017-03-02 2017-03-30 26.00 0.00

4067 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 이슈  신규 단말 추가 - 서비스별
테스트 계획 요청

신규 보통 오 피엠 0 2017-03-01 2017-03-31  0.00

4066 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 결함 종료 네비/LBS 로그인 오류 검토 긴급 조 개발 10 2017-03-14 2017-03-14  0.00

4064 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 분석 웹하드 프로모션 디자인요청 해결 보통 황 개발 80 2017-03-01 2017-03-16  0.00

4063 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 분석 웹하드 신규 업데이트 검수요청 해결 높음 이 점검 80 2017-03-21 2017-03-30  0.00

4000 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 이슈  화이트데이 프로모션 템플릿 검토 보통 김 설계 10 2017-02-17 2017-02-24  0.00

3999 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 분석 페이나우 4월 벚꽃 이벤트
퍼블리싱 파일요청

해결 높음 김 설계 80 2017-03-08 2017-03-17  0.00

3857 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  GPS를 사용할 수 없는 경우
오류

해결 보통 조 개발 80 2017-04-06 2017-05-02  0.00

3856 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 테스트케이스 분석 결제 테스트 요청 검토 보통 오 피엠 10 2017-03-14 2017-03-23 12.00 0.00

3696 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 SEQUENCE  SQD_RBI_INSP 신규 보통  0   0.00 0.00

3695 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 SEQUENCE  SQD_RBI_MSTR 신규 보통  0   0.00 0.00

3694 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 SEQUENCE  SQD_RBI_MSTR 신규 보통  0   0.00 0.00

3693 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 SEQUENCE  SQD_RBI_INSP1 신규 보통  0   0.00 0.00

3692 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 CLASS  UpdateRbiExeRLPipeAction,
PreferenceManager,
RbiExePOFDao

신규 보통  0   0.00 0.00

3691 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 CLASS  CalculateRbiExePOFAction,
UpdateRbiExePOFAction,
RetrieveRbiExeRLPipeActio
n,
CalculateRbiExeRLPipeActio
n

신규 보통  0   0.00 0.00

3690 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 CLASS  RetrieveRbiExeTgtListActio
n, UpdatebiExeTgtAction,
DeleteRbiExeTgtAction

신규 보통  0   0.00 0.00

3689 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 산출물  RetrieveRbiExeGrpListActio
n,
RetrieveRbiExePOFAction,
InsertRbiExeGrpAction

신규 보통  0   0.00 0.00
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3688 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 USECASE  UC_MSTR_02_마스터
대상관리,
UC_MSTR_03_마스터
검사정보관리,
UC_MSTR_04_마스터
대상연계

신규 보통  0   0.00 0.00

3687 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 USECASE  UC_INSP_04_수명평가관리,
UC_MSTR_01_마스터
그룹관리

신규 보통  0   0.00 0.00

3686 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 USECASE  UC_INSP_05_위험도Matrix,
UC_INSP_03_POF/COF관리

신규 보통  0   0.00 0.00

3685 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 USECASE  UC_INSP_01_평가그룹관리,
UC_INSP_02_평가대상관리

신규 보통  0   0.00 0.00

3671 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  유박스 이미지 미노출의 건 해결 보통 이 점검 80 2017-03-24 2017-04-07  0.00

3595 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 테스트케이스  테스트 케이스 타이틀 신규 보통  0    0.00

3593 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 이슈  이슈 제목 신규 보통  0 2016-11-07 2016-11-07  0.00

3528 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  U+ 네비 삼성 단말기
안드로이드 7.12 검수

해결 보통 경 인식 80 2017-03-15 2017-03-24 22.00 0.00

3385 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 테스트케이스 시험 테스트케이스 저장하기 기능
테스트

검토 보통 yu
greendavid

10 2016-09-23 2016-09-24  0.00

3341 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 이슈  추적표에서 테스트케이스 링크
클릭시 해당 테스트케이스가
표시안됨.

신규 보통  0    0.00

3245 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 테스트케이스  테스트 설계 테스트 신규 보통  0    0.00

3183 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 산출물 종료 사용자를 위한 이용 매뉴얼을
작성합시다

검토 높음  10 2020-10-01 2020-10-08  0.00

3060 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  유박스 무비 마이크로사이트
구축

해결 보통  80 2019-03-11 2019-04-01  0.00

3025 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  서비스 오픈 모니터링 해결 보통  80 2017-04-12 2017-04-20  0.00

3021 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 설계 널 지켜줄께 위치기능 개선
검수

해결 보통 김 설계 80 2017-03-25 2017-04-20 0.00 0.00

3016 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 산출물  산출물 신규 보통  0    0.00

3014 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 결함 분석 결함1 검토 보통 김 설계 10 2016-05-26 2016-05-31  0.00

2888 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 결함 구축 읽기 불가(시험용) 검토 보통 hwang
myungkoo

10 2016-04-13 2016-04-30  0.00

2803 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 코드리뷰  Test 신규 보통  0 2016-03-17 2016-03-17 4.00 0.00

1636 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 결함  이미지 테스트 신규 보통  0 2015-08-11 2015-08-28  0.00

1630 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 결함  상위일감 테스트. 신규 보통  0 2015-07-22 2015-07-31  0.00
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1626 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 인력  1234 검토 보통  10    0.00

1550 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 설계  PMS_REQ_004 신규 보통  0    0.00

1516 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 결함  이 곳에 결함현상을 기술하여
주시기 바랍니다.

신규 보통  0 2015-07-22 2015-07-31  0.00

1400 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 요구사항  관리자 메뉴 테스트 신규 보통  0 2017-04-01 2017-04-10  0.00

1363 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 결함  결함 내용 신규 보통  0 2015-03-24   0.00

1341 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  널 지켜줄께 서비스 오픈 해결 보통 김 재영 80 2017-03-14 2017-04-06 23.00 0.00

1288 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 설계  프로젝트 메뉴 설계 신규 보통  0    0.00

1287 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 설계  관리자 UI 화면 설계 신규 보통  0    0.00

1286 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 설계  톱메뉴 포함 기능 설계 신규 보통  0    0.00

1284 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 결함 분석 내페이지 수정 오류 검토 보통 조 개발 10 2015-01-22 2015-05-26  0.00

1283 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 결함  일감유형의 상태 변경 오류2 해결 보통 조 개발 80 2015-01-22 2016-01-05  0.00

1281 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 요구사항  프로젝트 메뉴 구성 신규 보통  0 2017-03-19 2017-03-28  0.00

1279 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 요구사항  PMS 톱메뉴에 메뉴 구성 요구 신규 보통  0 2017-03-02 2017-03-11  0.00

1276 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 산출물 구축 동료검토결과보고서 신규 보통 조 개발 0    0.00

1274 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 산출물 종료 SW아키텍처 검토 보통 오 피엠 10    0.00

1270 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 자원  회의용 빔 프로젝트 신규 보통  0    0.00

1269 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 교육  데이터베이스 구조 신규 보통  0    0.00

1268 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 교육  개발 프레임웍 교육 신규 보통  0    0.00

1267 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 자원  개발용 PC 신규 보통  0    0.00

1266 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 인력  이 점검 신규 보통  0    0.00

1265 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 인력  황 개발 신규 보통  0    0.00

1264 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 인력  조 개발 신규 보통  0    0.00

1263 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 인력  김 설계 신규 보통  0    0.00

1261 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 리스크  인력 부족 신규 보통  0 2016-02-11   0.00

1259 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 USECASE  OPEN PMS 인터페이스 분석 대기 높음  0    23.00

1258 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 이슈  OPEN PMS 메뉴 구조 분석 검토 보통 오 피엠 10 2016-06-17 2016-06-21  40.00

1257 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 설계 OPEN PMS 기능 기초 분석 해결 보통 김 설계 80 2016-06-11 2023-01-27 21.00 65.00

617 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 시험 데모 테스트  지원 해결 보통 이 점검 80 2017-03-02 2017-03-05 12.00 30.00

615 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 설계 종료보고서 작성 해결 보통 조 개발 80 2017-03-01 2017-03-31 10.00 0.00

613 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 리스크  장비 이동 수단 결핍 신규 보통 김 설계 0 2015-08-05 2015-09-17  0.00

612 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 이슈  프로젝트 기간 일정 재고려 검토 보통 김 설계 10 2015-03-03 2015-03-25  0.00

608 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 구축 OPEN Target 모듈 구현 해결 보통 김 설계 80 2015-09-02 2015-09-10 32.00 0.00
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607 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 구축 OPEN PMS 모듈간
인터페이스 정의

해결 보통 조 개발 80 2018-08-24 2018-08-31 21.00 0.00

606 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  OPEN PMS 모듈별 상세 기능
구축

해결 보통 오 피엠 80 2018-08-24 2018-08-31 22.00 0.00

605 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 구축 OPEN PMS 모듈 구성 해결 높음 오 피엠 80 2015-08-10 2015-08-20 32.00 0.00

601 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 구축 PMS Protocol 모듈 구현 해결 보통 오 피엠 80 2015-08-03 2015-09-08 44.00 0.00

600 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 구축 클라이언트 마운트 모듈 구현 해결 보통 황 개발 80 2015-09-02 2015-09-08 18.00 0.00

599 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  리소스 I/O 모듈 구현 해결 보통 황 개발 80 2015-09-24 2015-09-28 13.00 0.00

598 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 구축 파일 핸들러 캐쉬 모듈 구현 검토 보통 황 개발 10 2015-09-24 2015-09-28 23.00 0.00

597 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 구축 파일 핸들러 모듈 구현 해결 보통 조 개발 80 2015-09-22 2015-09-29 37.00 0.00

596 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 구축 파일 디스크립터 캐쉬 모듈
설계

해결 보통 황 개발 80 2015-09-22 2015-09-23 10.00 0.00

595 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 구축 리소스 속성 처리 모듈 구현 진행 보통 조 개발 20 2015-06-23 2015-06-30 25.00 0.00

594 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 구축 PMS GW 메인 모듈 구현 해결 높음 황 개발 80 2015-06-16 2015-06-18 21.00 0.00

592 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  ALM 서브시스템 구조 구성 의견 높음 조 개발 50 2020-02-03 2020-02-28 16.00 0.00

590 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 시험 유박스 OPEN Target 모듈
설계 테스트

진행 보통 김 설계 20 2017-03-12 2017-03-22 553.00 0.00

589 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  유네비 모듈간 인터페이스
테스트

해결 높음 이 점검 80 2019-03-14 2019-04-19 6.00 0.00

587 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 시험 통화중계 서비스 기능개선 검수 검토 높음 이 점검 10 2017-03-10 2017-03-13 13.00 0.00

586 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 시험 U+ 네비 신규 출시
단말(12종) 테스트

보류 높음 이 점검 50 2017-03-10 2017-03-19 30.00 0.00

585 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 종료 OPEN PMS 기능 상세 정의 해결 낮음 조 개발 80 2022-05-30 2022-05-31 23.00 16.00

584 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 시험 자녀 지킴이 V2.0 서비스 검수 해결 높음 조 개발 80 2017-03-03 2017-03-25 14.00 0.00

583 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  페이나우 결제 모듈 검증 검토 보통 이 점검 10 2019-03-13 2019-04-03 8.00 0.00

580 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 설계 파일 핸들러 캐쉬 모듈 설계 검토 보통 황 개발 10 2015-03-18 2015-03-20 10.00 0.00

577 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크  리소스 속성 처리 모듈 설계2 해결 보통 김 설계 80 2020-02-12 2020-02-13 8.00 0.00

575 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 설계 Cloud PMS(단일 PMS) 설계 검토 보통 김 설계 10 2016-05-26 2016-05-31 10.00 0.00

574 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 설계 ALM 서브시스템 구조 설계 해결 높음 김 설계 80 2017-03-14 2017-03-30 16.00 0.00

570 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 설계 개발 이슈 분석 해결 보통 황 개발 80 2015-05-28 2015-06-10 47.00 0.00

567 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 설계 기능 상세 분석 해결 보통 오 피엠 80 2015-05-11 2015-05-22 118.00 0.00

566 OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 태스크 설계 ALM 설계항목 도출 해결 보통 오 피엠 80 2015-05-11 2015-05-22 22.00 0.00
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